



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 5801078

O **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES – MCTI**, órgão descentralizador (UG 364102 e Gestão 36201) no Termo de Execução Descentralizada referente ao **PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO E ESTUDOS URBANOS PARA SUSTENTABILIDADE (CEURS)** resolve, neste ato, modificar unilateralmente o Plano de Trabalho acordado com a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC**, entidade proponente (UG 153163 e Gestão 15237), com as alterações a serem introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TED (ITEM 63 – JUSTIFICATIVA/ CRONOGRAMA)

Na seção “Cronograma Físico”, o quadro com o detalhamento do cronograma físico do projeto fica alterado para as seguintes datas de início e término a seguir.

Fase/Etapa	Atividades	Especificação (Tarefas)	Metas	Indicador Físico		Período de Execução	
				Unid.	Qtde	Início	Término
Fase 1: PLANEJAMENTO DO PROGRAMA	A1 - Planejar os cursos	Definir ementas, conteúdos e objetos de aprendizagem, perfil e seleção dos candidatos	M1 - PLANO DE CURSOS	Doc. (*)	1	out/20	nov/20
	A2 - Planejar o SAD	Analisar o SAD atual (KBUD) e planejar adaptação para ODS (p/ tutoria)	M2 - PLANO DO SAD	Doc.	1	out/20	dez/20
	A3 - Planejar os Workshops	Definição das temáticas, metodologia e estratégia de execução	M3 - PLANO DE WORKSHOPS	Doc.	1	out/20	dez/20
Fase 2: DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CEURS	A4 - Desenvolver os cursos e TCCs	Realizar os cursos de capacitação online e/ou presencial.	M4 - CURSOS CONCLUÍDOS	Cursos	4	mar/21	nov/21
	A5 - Desenvolver o SAD	Desenvolver o software, conforme plano de adaptação do SAD	M5 - SAD DESENVOLVIDO	Software	1	fev/21	mai/21
	A6 - Aplicar o SAD	Disponibilizar o SAD para aprendizagem dos agentes municipais	M6 - SAD APLICADO	Doc.	1	mai/21	nov/21
	A7 - Desenvolver os Workshops	Realizar os eventos de reflexão, discussão e divulgação.	M7 - WORKSHOPS REALIZADOS	Workshop	3	fev/21	nov/21
Fase 3: AVALIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PROGRAMA CEURS	A8 - Apoiar Trabalhos Finais dos Agentes (TCCs)	Apoiar os TCCs de cada equipe (cidade) de agentes municipais	M8 - TCCS CONCLUÍDOS	Projetos	20 (#)	abr/21	out/21
	A9 - Avaliar o piloto do Programa CEURS	Elaborar e aplicar instrumentos de avaliação do Programa	M9 - PROGRAMA AVALIADO	Doc.	1	nov/21	nov/21
	A10 - Planejar a Continuidade CEURS	Elaborar o plano de continuidade em SC e novas edições em outros Estados.	M10 - PLANO CEURS 2021	Doc.	1	out/21	nov/21

(*) Doc. - Documento

(#) Até 20 projetos, sendo um para cada município partícipe

CLÁUSULA SEGUNDA – DO TED (ITENS 64 a 70)

Na seção “PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA”, mantendo-se a distribuição de investimentos por metas do projeto, ficam alterados os campos 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, da seguinte forma:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
64. PROGRAMA DE TRABALHO	65. AÇÃO	66. PLANO INTERNO	67. FONTES DE RECURSOS	68. NAT. DA DESPESA	69. VALOR (EM R\$ 1,00)
19.571.2021.20US.0042	20US	PO 224	188	339020	R\$ 257.400,00
19.571.2021.20US.0042	20US	PO 224	188	339018	R\$ 231.200,00
19.571.2021.20US.0042	20US	PO 224	188	339039	R\$ 511.400,00
70. TOTAL					R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO DETALHADO DE APLICAÇÃO (ITEM 2)

Na seção “Cronograma Físico Detalhado” do item 2 “CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO”, alterar o quadro de entregáveis e prazos para o seguinte plano:

Fase/Etapa	Atividades	Especificação (Tarefas)	Metas	Indicador Físico		Período de Execução	
				Unid.	Qtde	Início	Término
Fase 1: PLANEJAMENTO DO PROGRAMA	A1 - Planejar os cursos	Definir ementas, conteúdos e objetos de aprendizagem, perfil e seleção dos candidatos	M1 - PLANO DE CURSOS	Doc. (*)	1	out/20	nov/20
	A2 - Planejar o SAD	Analisar o SAD atual (KBUD) e planejar adaptação para ODS (p/ tutoria)	M2 - PLANO DO SAD	Doc.	1	out/20	dez/20
	A3 - Planejar os Workshops	Definição das temáticas, metodologia e estratégia de execução	M3 - PLANO DE WORKSHOPS	Doc.	1	out/20	dez/20
Fase 2: DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CEURS	A4 - Desenvolver os cursos e TCCs	Realizar os cursos de capacitação online e/ou presencial.	M4 - CURSOS CONCLUÍDOS	Cursos	4	mar/21	nov/21
	A5 - Desenvolver o SAD	Desenvolver o software, conforme plano de adaptação do SAD	M5 - SAD DESENVOLVIDO	Software	1	fev/21	mai/21
	A6 - Aplicar o SAD	Disponibilizar o SAD para aprendizagem dos agentes municipais	M6 - SAD APLICADO	Doc.	1	mai/21	nov/21
	A7 - Desenvolver os Workshops	Realizar os eventos de reflexão, discussão e divulgação.	M7 - WORKSHOPS REALIZADOS	Workshop	3	fev/21	nov/21
Fase 3: AVALIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PROGRAMA CEURS	A8 - Apoiar Trabalhos Finais dos Agentes (TCCs)	Apoiar os TCCs de cada equipe (cidade) de agentes municipais	M8 - TCCS CONCLUÍDOS	Projetos	20 (#)	abr/21	out/21
	A9 - Avaliar o piloto do Programa CEURS	Elaborar e aplicar instrumentos de avaliação do Programa	M9 - PROGRAMA AVALIADO	Doc.	1	nov/21	nov/21
	A10 - Planejar a Continuidade CEURS	Elaborar o plano de continuidade em SC e novas edições em outros Estados.	M10 - PLANO CEURS 2021	Doc.	1	out/21	nov/21

(*) Doc. - Documento

(#) Até 20 projetos, sendo um para cada município partícipe

CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DETALHADO DE APLICAÇÃO (ITEM 3)

Na seção “Investimento segundo natureza de dispêndios”, mantendo-se a distribuição de investimentos por metas do projeto, ficam alteradas as rubricas de dispêndios para as seguintes classificações:

PLANO DE APLICAÇÃO			

Código de Despesa	Especificação	Valor	Metas
339020	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 257.400,00	1 a 10
339018	Auxílio financeiro a Estudantes	R\$ 231.200,00	1 a 10
339039	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 511.400,00	1 a 10
		R\$ 1.000.000,00	

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no TED Nº 5801078, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

RELAÇÕES ENTRE AS PARTES (ITEM 77)

Inclusão no subitem "I", o Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a descentralização de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da celebração de termo de execução descentralizada, entre as normas que vinculam os partícipes do TED, ficando com seguinte conteúdo:

- "I - Integra este termo o Plano de Trabalho, cujos dados ali contidos acatam os partícipes e comprometem-se a cumprir, sujeitando-se às normas de Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, Decreto nº 93.872/1986, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020 e Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011."

Inclusão de subitem "IV - DA SUBDESCENTRALIZAÇÃO" contendo o seguinte teor:

- "Fica permitida a subdescentralização entre a unidade descentralizada e outro órgão ou entidade da administração pública federal nos termos do Art. 16 do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020."



Documento assinado eletronicamente por **Ubaldo cesar balthazar (E)**, **Usuário Externo**, em 30/09/2020, às 14:13 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Flora Baptistucci**, **Secretário-Executivo Adjunto**, em 30/09/2020, às 22:21 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **5872033** e o código CRC **278A576B**.